RES. 922/19
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019
(E. E. Nº 2012-17-1-0000153, Ent. N° 1450/19)

          VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas relacionadas con la prórroga de la segunda etapa del servicio de consultoría en el marco del  Programa de Infraestructura Vial II para estudio de las “Acciones para el fortalecimiento de la actividad ferroviaria en Uruguay”, financiado con Préstamo BID N° 2677/ OC-UR;

           RESULTANDO: 1) que por Resolución de fecha 29 de agosto de 2012,              este Tribunal acordó cometer la intervención del gasto de U$S 2:653.400 más IVA a favor de la firma AC&A S.A., adjudicataria del llamado de expresiones de interés para confección de una lista corta y posterior selección y contratación de  la consultoría de apoyo y asistencia a las referidas acciones;
                                     2) que por Resolución del Ministro de Transporte y Obras Públicas de fecha 22 de enero de 2013, se aprobó en todas sus partes el contrato de servicios que fuera suscrito con la firma consultora FASGEL S.A.  (AC&C) con fecha 15 de enero de 2013 y por un plazo de vigencia de  22 meses;

                                     3) que con fecha 27 de diciembre de 2013, la Comisión de seguimiento del estudio  “Acciones para el fortalecimiento de la actividad ferroviaria en Uruguay” aprobó los informes finales correspondientes a la Etapa 1 del proyecto de consultoría realizado por FASGEL S.A. (AC&C), quedando por tanto habilitada para la Administración la posibilidad de dar inicio a la Etapa 2 o dar por rescindido el contrato;

                                     4) que con fecha 9 de enero de 2017, la Contadora Auditora destacada ante ese Ministerio, devuelve el expediente sin intervenir expresando que, en tanto fueron modificadas las condiciones oportunamente sometidas a consideración de este Tribunal en Sesión de fecha 29/08/2012, corresponde se dicte nueva Resolución autorizando el gasto;

                                       5) que en Sesión de fecha 4 de abril de 2018, este Tribunal acordó no formular observaciones a la segunda etapa del servicio de consultoría que fuera adjudicado a Consultora FASGEL S.A (AC& A), en el marco del Programa de Infraestructura Vial II, mediante Resolución adoptada por el Poder Ejecutivo con fecha 16.4.2018;

                                       6) que en la oportunidad, se remite nota de la firma AC&A Nº 2644/19 de fecha 19 de marzo de 2019, entregando propuesta al MTOP de actualización del plan de trabajo del proyecto de referencia, la cual “implica una extensión del plazo contractual para la realización de trabajos asumidas por esta consultora, se debe a las dinámicas que han surgido durante el desarrollo del proyecto y que son de vuestro conocimiento, incluyendo imprevistos y trabajos adicionales a los originalmente propuestos”;
                                       7) que mediante nota del Director Nacional de Transporte Ferroviario de fecha 25.3.2019 dirigida al Ministro del MTOP, se deja expresa constancia que dicha Consultora fue contratada por un período de 6 meses de ejecución, plazo que venció el pasado mes de enero;

                                       8) que luce proyecto de Resolución, prorrogando hasta el 28 de junio de 2019, el plazo contractual de ejecución de la Segunda Etapa del servicio de consultoría, por considerarlo conveniente;

                                       9) que no consta informe del BID;        
             CONSIDERANDO: 1) que el plazo de 6 meses por el cual fue contratada la referida Consultora venció en el mes de enero de 2019, extremo declarado por la propia adjudicataria y reconocido por el Director Nacional de Transporte Ferroviario (Resultando 7);

                                            2) que para que opere el instituto de la prórroga, el contrato debe estar vigente al momento de su tramitación;

                                            3) que el artículo 2.5.3 del contrato suscrito con fecha 15 de enero de 2013 entre el MTOP y FASGEL S.A (AC&A), estableció que: “ el plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor”, extremo que tampoco resulta acreditado en los obrados remitidos;
                                            4) que asimismo, la prórroga pretendida excede el objeto del llamado original, extremo declarado expresamente por la adjudicataria en nota de fecha 19 de marzo de 2019 (Resultando 6);
                                            5) que no consta la no objeción del BID, ni se establece si la prórroga del plazo por trabajos adicionales, implica aumento del gasto de la contratación;      
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el artículo 211 literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto;
2) Comunicar al Contador Auditor; y
3) Devolver las actuaciones  al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.-
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